

CARTA GANTT · CRM EASY OFFICE

Planificación macro de 18 semanas · línea base (Plan) y avance real (Real). La ejecución operativa se gestiona con Scrum en GitHub Projects.

10-08-2026

8

01-10-2026

7

Celdas en azul con fondo amarillo = datos a editar · Barra clara = Plan · Barra oscura = Real · Línea roja = semana actual · ◆ = hito

[illegible]

Desv. (sem): semanas de atraso respecto del plan. En actividades terminadas, fin real contra fin planificado; en curso, el mayor entre el atraso de inicio y la semana actual contra el fin planificado; no iniciadas, semanas transcurridas desde el inicio planificado. Línea base: planificación aprobada en el hito H1.

HITOS DE AVANCE

Hito	Semana	Fecha	Descripción	Estado	Observación
H1	S5	12-09-2026	Definición del proyecto aprobada: visión, alcance preliminar y planificación	Cumplido	Presentada el 10-09.
H2	S6	19-09-2026	Requerimientos y mockups validados con Easy Office	Reprogramado	Reunión de validación solicitada para la semana 8.
H3	S8	03-10-2026	Modelo de datos y arquitectura congelados	En curso	Versiones 1.0 emitidas; se congelan tras la validación.
H4	S10	17-10-2026	Núcleo interno operativo (revisión de avance con Easy Office)	Pendiente	
H5	S12	31-10-2026	Migración Excel → PostgreSQL ejecutada	Pendiente	Depende de la entrega de la planilla.
H6	S13	07-11-2026	Primer trámite completo de extremo a extremo	Pendiente	
H7	S15	21-11-2026	Integraciones en prueba y batería de pruebas	Pendiente	
H8	S16	28-11-2026	MVP congelado y documentación técnica entregada	Pendiente	
H9	S17	05-12-2026	Demostración final del MVP a Easy Office	Pendiente	
H10	S18	12-12-2026	Cierre del proyecto y traspaso a Easy Office	Pendiente	

Fecha = sábado de la semana indicada. Fuente: planificación del proyecto.

PLAN DE TRABAJO · 11 ACTIVIDADES

N°	Actividad	Descripción	Recursos	Semanas	Responsable	Facilitadores	Obstaculizadores
1	Levantamiento y validación de requerimientos	Analizar entrevistas, requerimiento general, procesos actuales, actores, restricciones y dudas; validar con la contraparte.	Reuniones, transcripciones, herramientas de modelado	S1 – S3	Fernando / Equipo	Contraparte comprometida y con proceso definido	Disponibilidad de Easy Office y entrega de antecedentes
2	Product Vision, MVP y Product Backlog	Priorizar funcionalidades y separar procesos automáticos, asistidos y fuera de alcance.	Backlog, GitHub Projects, documentación	S2 – S4	Fernando / Equipo	Especificaciones formales de la contraparte	Validación de alcance con Easy Office
3	Mockups y validación de flujos	Diseñar pantallas y flujos del portal cliente y backoffice; presentarlos a la contraparte.	Herramienta de prototipado	S2 – S4	Marcos	Experiencia del equipo en UX/UI	Cambios según retroalimentación; agenda de la contraparte
4	Arquitectura y seguridad	Definir componentes, API, autenticación, roles y permisos, auditoría e integraciones.	Diagramas, documentación técnica	S3 – S5	Fernando	Stack conocido por el equipo	Proveedor de firma y pago puede modificar integraciones
5	Modelo de datos y estrategia de migración	Diseñar el modelo relacional y la estrategia para migrar datos desde Excel.	PostgreSQL, herramienta ER	S3 – S6	Nicolás	Experiencia del equipo en PostgreSQL	Estructura y calidad de la planilla actual
6	Implementación del núcleo interno	Construir autenticación, usuarios, roles, clientes, servicios, estados y auditoría.	Django, DRF, React, Git, Docker	S5 – S10	Equipo	Scaffold y entorno contenerizado	Dedicación parcial del equipo
7	Automatización documental	Implementar formularios configurables, plantillas y generación de documentos priorizados.	Motor de plantillas, librerías PDF/DOCX	S8 – S13	Fernando / Nicolás	Documentos legales ya estandarizados por la contraparte	Entrega y formato de las plantillas
8	Integración firma electrónica y pagos	Integrar los servicios externos o implementar la capa desacoplada en ambiente de prueba.	API del proveedor, sandbox, documentación	S10 – S14	Fernando / Nicolás	Interfaces desacopladas ya diseñadas	Credenciales, API y decisión del proveedor de pago
9	Pruebas, correcciones y validación	Ejecutar pruebas unitarias, de integración, seguridad, rendimiento y aceptación; corregir hallazgos.	pytest, locust, bandit, checklist	S9 – S15	Equipo	Pruebas incorporadas a la Definition of Done	Tiempo disponible antes del cierre
10	Despliegue y documentación técnica	Contenerizar, configurar el ambiente, actualizar README y manual técnico.	Docker, GitHub, hosting	S13 – S16	Equipo	Entorno contenerizado y portable	Alojamiento sin definir
11	Cierre, entrega y traspaso	Preparar la demostración final, entregar el MVP, la documentación y los accesos, y traspasar la operación a Easy Office.	Demo, repositorio, manual técnico, acta de entrega	S16 – S18	Equipo	Evidencia acumulada por sprint	Requiere MVP estable antes de la demo

CALENDARIO DE SPRINTS

Sprint	Semanas	Inicio	Término
1	S7 – S8	22-09-2026	03-10-2026
2	S9 – S10	06-10-2026	17-10-2026
3	S11 – S12	20-10-2026	31-10-2026
4	S13 – S14	03-11-2026	14-11-2026
5	S15 – S16	17-11-2026	28-11-2026

Sprints de dos semanas, de martes a viernes de la semana s

Foco	Estado
Entorno, núcleo de datos y accesos	En curso
Servicios contratados, vigencias y migración	Planificado
Motor configurable y generación documental	Planificado
Portal de contratación e integraciones	Planificado
Pruebas, despliegue y estabilización	Planificado

siguiente. *Detalle en SPR-001.*